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I. Introduction et Contexte  
 
Le Cameroun s’est engagé à réaliser les Objectifs de Développement Durable 
(ODD), en optant pour une décentralisation de la gestion publique. Alors que 
le monde continue de faire face à de multiples crises, l’objectif collectif 
universel de réaliser les dix-sept (17) ODD d'ici 2030 est menacé. À mi-
parcours de l'Agenda 2030, il est important d’analyser les progrès sur les ODD 
afin de pouvoir revitaliser la mise en œuvre, en ayant en fond la nécessite 
d’améliorer la préparation et la reconstruction des systèmes, à la suite des 
nombreuses crises, pour mieux anticiper et se préparer aux risques et aux 
défis futurs. Personne à cet égard ne devrait être laissé pour compte, ni 
accepter d’être laissé pour compte.  
 
La mobilisation des communautés, autour du suivi participatif des allocations 
des ressources publique à la réalisation des projets à leur bénéfice, apparait 
crucial pour tenir redevables les responsables locaux des prestations des 
services de développement. Les citoyens, au niveau des Collectivités 
Territoriales Décentralisées (CTD), plus que jamais doivent tenir leur rôle dans 
la vérification de l’effectivité et de l’efficacité de l’affectation des ressources 
publique à la satisfaction de leurs besoins. L’évaluation des progrès vers les 
ODD doit être participative et attentives au réel communautaire. 
 
La campagne « Follow the Money », lancée dans quatre Communes pilotes 
(Yagoua, Ngoulemakong, Yaoundé VI et Nguelemendouka), par le Consortium 
Africa Development Interchange Network (ADIN), Afroleadership, Centre 
Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire 
(CRADEC), Dynamique Mondiale des Jeunes (DMJ) et Transparency 
International – Cameroon (TI-Cameroon), dans le cadre de l’action : « 
Renforcement de la Gouvernance Budgétaire pour la Fourniture des Services 
de Base Durables dans le Respect de la Préservation de l’environnement », 

financée par l’Union Européenne, s’inscrit dans une perspective d’évaluation 
citoyenne pour contribuer au « reporting » sur les ODD aux niveaux local 
national et régional et mondial. 
 
Dans le cadre de ce projet, pour atteindre le résultat relatif au renforcement de 
la transparence dans le système de passation des marchés publics, une 
plateforme numérique a été développée suivant le standard « Open 
Contracting Data Standard (OCDS) », un standard ouvert pour la structuration 
et la publication de données ouvertes couvrant toutes les étapes du processus 
de passation des marchés, de la planification à la mise en œuvre. L’outil sert à 
la participation communautaire dans le suivi des projets de la commune. Le 
suivi des Marchés Publics à travers la campagne « Follow the Money » est un 
moyen d’évaluation des progrès vers les ODD au niveau local avec les CTD, 
dans l’optique de contribuer au rapport national. 
 
 



 

 

 

II. Méthodologie de l’évaluation des progrès vers les ODD 
 
La méthodologie de l’évaluation des progrès vers les ODD au niveau 
communal se fonde sur une approche de biais par lequel le niveau des 
progrès vers les ODD est estimé à travers le suivi des marchés publics relatifs 
à un certain nombre de projets témoins.  
 
II.1 Note sur l’approche de suivi par les projets témoins 
 
On admet qu’au niveau local, si tous les projets sont réalisés comme prévu, il 
y a de fortes chances que les services de développement attendus par les 
citoyens soient effectivement rendus. Or en toute logique, les projets mis en 
œuvre au niveau des CTD sont guidés par le Plan Communal de 
Développement, qui lui-même est élaboré de manière participative avec une 
contribution communautaire effective (PNDP, 2020)1. Un échantillon significatif 
de projets peut donc valablement servir de biais pour observer et apprécier 
l’évolution de l’ensemble des projets et partant des ODD au niveau de la 
Commune. Il suffit alors que les données de suivi soient collectées sur de 
bonnes bases et analysées efficacement. 
 
Le but de cette approche est surtout d’évaluer les progrès qualitatifs vers les 
ODD dans la perspective d’une garantie des droits des citoyens.  Les résultats 
de ce suivi-évaluation, dans des secteurs choisis de manière concertée au 
niveau de chaque Commune pilote, seront exploités pour générer de la 
substance en contribution au rapport national sur les ODD.  Il s’agit au 
minimum de procéder par les étapes suivantes : 
 

- Etat des lieux de la domestication des ODD dans la Commune ; 
- Collecte des données sur la mise en œuvre des ODD ; 
- Analyse pertinente des données pour renseigner le Rapport Politique 

Communal. 
 
 
II.2 Collecte et exploitation des données  
 
Les données ont été collectées avec en référence principale les secteurs 
choisis collectivement par tous les groupes d’acteurs communautaire, lors des 
ateliers de lancement de la Campagne « Follow The Money ». Il ressort de ce 
choix participatif, pour la Commune de Yagoua, le tableau suivant :  

 
Secteur concerné Projet 

Circulation Axes routiers 

Éducation Construction des écoles prévues dans le CDMT 

                                                             
1 Guide d’élaboration des PCD 



 

 

Accès à l’eau Forage à énergie solaire, 05 adductions d’eau dont une à 
Danay 

Infrastructures de marché Gare routière et aménagement des boutiques 

Assainissement Aménagement des espaces verts 

Élevage Construction de la clôture du marché à bétail 

 
En plus de la Plateforme numérique de suivi des projets développée par le 
consortium, un outil complémentaire de collecte de données a servi de 
support. Il s’agit d’un questionnaire extensif2 au centre de l’approche de 
« reporting » sur les ODD par le Groupe Stratégique National sur les ODD et 
l’Efficacité du développement au Cameroun, qui anime la Plateforme 
Commune de Travail et de Collaboration (PCTC).  
 
Le questionnaire est construit autour des cinquante et un indicateurs simplifiés 
du Cadre de Supervision, de Suivi, et de Redevabilité (CSSR), développés 
avec les communautés à la base au Cameroun, à l’initiative de la Société 
Civile, portée par ADIN et les autres membres du Groupe Stratégique sur les 
ODD et l’Efficacité du Développement. Il a été administré en priorité auprès 
des Conseillers Municipaux des communes ciblées et d’autres acteurs 
pertinents dans la mise en œuvre des ODD. 
 
Il s’est agi d’examiner d’une part l’impact global, et d’autre part les résultats 
concernant chaque objectif de développement durable, avec la perspective 
qualitative de la population, à travers les indicateurs simplifiés, car ceux-ci 
sont une traduction de la compréhension par les populations camerounaises à 
la base des indicateurs globaux de l’agenda 2030. Les répondants ont été 
encouragés à fournir des réponses basées sur une plus large consultation 
possible des membres de leur circonscription. Ce faisant, les réponses aux dix 
principales questions d’évaluation avaient le potentiel de pouvoir refléter l’avis 
d’un grand nombre de citoyens, surtout en ce qui concerne les vingt-quatre 
Conseillers Municipaux de cette Commune. 
 
Les données collectées à la base ont ensuite été traitées et soumises à des 
analyses et à une validation collective, au cours d’une série de réunions, en 
discussion de groupe, au sein du comité d’élaboration des rapports des 
progrès sur les ODD et du groupe stratégique sur les objectifs de 
développement durable et l'efficacité du développement au Cameroun. Cette 
approche pourrait avoir des limites eu égard à la taille de l’échantillon, mais 
elle a cependant l’avantage d’avoir couvert les différents groupes sociaux de 
la Commune. 
 

                                                             
2 Cet outil a été éprouvé dans la production des rapports de la Société Civile camerounaise en contribution à la 
Revue Nationale Volontaire pour le Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies (FPHN) qui évalue les 
progrès vers les ODD au niveau mondial chaque année avec un focus sur quatre des dix-sept ODD choisis pour 
l’annee de revue, plus l’ODD 17 tous les ans. 



 

 

Le résultat de l’analyse des données ainsi que l’exploitation du Plan 
Communal de Développement (PCD) a permis de produire ce draft 
préliminaire du rapport politique Communal de Yagoua. L’agrégation des 
résultats de l’évaluation au niveau communal, avec la prise en compte des 
autres Communes pilotes permettra de déduire la tendance nationale, qui 
constituera le socle du rapport national sur chacune des années de 
« reporting ». Un rapprochement sera fait entre cette tendance et l'évaluation 
nationale directe, pour tester la validité du mode de « reporting » à partir des 
Collectivités Territoriales Décentralisées. 
 

III. Monographie sommaire de la Commune  
 
Ce chapitre donne une présentation en raccourci de la Commune de Yagoua, 
notamment : un aperçu historique et culturel ; la géographie physique et la 
population ; les activités économiques ; ainsi que les infrastructures de base et 
sociales. 
 
III.1 Géolocalisation, aperçu historique et culturel  
 
Créée par décret n°60/83 du 31 décembre 1960 instituant les communes de 
moyen exercice au Nord Cameroun, la commune de Yagoua couvre une 
superficie de 950 km2. Yagoua est le chef-lieu du département du Mayo 
Danay et est située à 211 Km de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême 
Nord. Elle est limitée à l’Ouest par la Commune de GUERE, au Sud par la 
Commune de WINA, au Sud-est par les Communes de GUERE et GOBO, à 
l’Est par le fleuve Logone, frontière naturelle entre le Cameroun et la 
République sœur du Tchad, au Nord par la commune de Vele, au Nord-Ouest 
par la commune de Kalfou. Yagoua est le chef-lieu du département du Mayo 
Danay et est située à 211 Km de Maroua, chef-lieu de la région de l’Extrême 
Nord 
 
Le nom Yagoua, selon l’histoire orale, serait donné par les français. A leur 
arrivée à Yagoua, les français avaient rencontré des femmes de retour de la 
collecte du bois de chauffe et ils leur demandèrent le nom du village. Ne 
comprenant pas la préoccupation de ces inconnus, elles leur répondirent en 
langue massa : « numa ay yaou goua ». Ce qui signifie « Nous revenons de la 
collecte du bois ». Confus devant la déclaration de ces femmes, les français 
finirent par s’imaginer que ce que les femmes avaient prononcé des mots 
proches du mot Yagoua. D’où la transcription du nom Yagoua qui en d’autres 
mots signifie « retour de la collecte du bois ». Yagoua a été fondé par l’ancêtre 
Toukou 
 
Les principales religions pratiquées dans la commune de Yagoua sont par 
ordre d’importance le christianisme, l’islam et l’animisme. Le christianisme est 
la religion la plus pratiquée avec cependant plusieurs congrégations : église 
catholique, église adventiste du 7ème jour, église Fraternelle Luthérienne du 



 

 

Cameroun ; église Presbytérienne ; église apostolique ; église du plein 
évangile, les Témoins de Jéhovah A côté des chrétiens se trouvent une forte 
population musulmane pratiquant l’islam. L’animisme est une religion 
traditionnelle liée à la culture des peuples autochtones que sont les massa et 
les toupouri. Elle est pratiquée par tous les peuples autochtones de la vallée 
du Logone et constitue l’expression de la vitalité de leur culture. 
 

III.2 Géographie physique et Population 
 
La Commune de Yagoua selon sa mairie est peuplée d’environ 170 000 âmes 
en 2013 et composée de quatre principaux groupes ethniques à savoir: les 
Massa, les Toupouri, les Kanuri et les Peulhs ; il y a également des 
populations venues d’autres régions du pays. Ces peuples cohabitent de 
manière pacifique dans une localité au relief assez uniforme.  
 
Le relief de Yagoua se présente sous forme d’une plaine de pente négligeable 
appartenant au prolongement naturel de la plaine alluvionnaire du Bassin du 
Lac Tchad. La pédologie de Yagoua est caractérisée par trois types de sol: 
  

- Les Luvisols caractérisés par une accumulation d’argileS se retrouvent 
dans les Plaines d’inondation des yaérés. Ces sols sont favorables à 
l’agriculture vivrière (sorgho ou mil, mais), à l’agriculture de rente( coton 
et riz) et les pâturages ; 

- Les Fluvisols sont concentrés vers le Lac Tchad, le long du cours du 
Logone, et l’axe MoraYagoua. Ils sont très favorables à la culture du riz ; 

- Les Planosols caractérisés par des surfaces limoneuses, sont utilisés 
comme pâturage où l’on pratique également en saison sèche le le 
Muskuari. Ils se retrouvent généralement dans le secteur lacustre du 
Lac Tchad. 

 
Le climat de Yagoua est de type soudano-sahélien à deux saisons : une 
saison sèche de de 8 à 9 mois et une saison de pluies de 3 à 4 mois. Les 
précipitations y sont assez faibles avec une moyenne annuelle de 800 mm. 
Globalement, cette zone est soumise à un climat tropical au sens large dont 
les principales caractéristiques sont :  
 

- Une insolation importante et des températures élevées oscillant en 
moyenne entre 20 et 30°C;  

- Une seule saison de pluie qui va de juin à fin octobre ; Une saison 
sèche d’autant plus rigoureuse et longue qui va de novembre à mai. 
Toutefois le mois d’août est plus pluvieux. 

 
Sur le plan hydrgraphique, on peut noter le fleuve Logone et le cours d’eau « 
Danay » qui traverse littéralement la ville de Yagoua. Une grande partie de la 
plaine est périodiquement inondée par des eaux issues essentiellement des 
débordements du fleuve Logone. Le processus naturel de submersion du 



 

 

Yaéré s’effectue en trois étapes. Au début de la saison pluvieuse (mai-juillet), 
les argiles qui forment l’essentiel des sols de la plaine gonflent et deviennent 
imperméables. Si les eaux de pluie sont abondantes, elles remplissent les 
mares et constituent les premières inondations dans les bas-fonds. Les 
apports des cours d’eau des monts Mandara (0,5 à 1 milliard de m3), très 
chargés en limons arrivent ensuite pour parachever cette opération.  
 
Les débordements du Logone qui apportent la masse d’eau la plus importante 
(3 à 4 milliards de m3) ne commencent en général qu’au début du mois de 
septembre. Il se crée alors une lame d’eau de 0,7 à 1,2 m qui recouvrira la 
plaine durant trois à quatre mois. Quand s’amorce la décrue du fleuve, une 
partie des eaux d’inondation y retourne suivant un mouvement de reflux, mais 
une bonne partie est perdue par évaporation dans la plaine alors que l’autre a 
rejoint le lac Tchad par l’un des principaux exutoires de la plaine que constitue 
l’El Béid. 
 
Sur le plan de la végétation, des analyses ont montré que les espèces 
végétales caractéristiques des zones inondées comme le Vetiveria nigrita et 
Vechinochloa pyramidalis, plus riches en protéines et bien appréciées des 
animaux - ont été remplacées par des espèces ligneuses. Cette végétation est 
composée principalement des mimosacées constituées des différentes 
variétés d’acacias, des césalpiniacées, des papilionacées, des rôniers. C’est 
une végétation de steppe arborée parsemée de plantes épineuses naines et 
des herbes parasites. Les principales espèces florales qu’on y trouve sont le 
savonnier, le tamarinier, etc. La plupart de ces espèces ont des vertus 
thérapeutiques et entrent dans la pharmacopée traditionnelle locale. A ces 
espèces, il faut ajouter les arbres fruitiers tels que le jujubier, le manguier et 
d’autres. 
 

III.3 Activités Economiques 
 
La vallée du Logone dispose de nombreux atouts naturels qui favorisent la 
production des multiples spéculations agricoles comme les céréales (mil 
rouge, muskwari, riz), les légumineuses (arachide, niébé, voandzou, sésame), 
les cultures maraîchères (tomates, carottes, oignons, pomme de terre, et 
divers autres légumes), les tubercules et racines (patates et manioc), l’élevage 
de diverses espèces animales (bovins, ovins, porcins, caprins, et volaille), la 
pêche de nombreuses espèces de poissons. L’artisanat (vannerie, sculpture, 
poterie) est également présent.  
 
III.3.1 Agriculture, élevage, pèche et chasse 

 
Les conditions climatiques et les dispositions du relief de la région sont 
favorables à l’agriculture, on y pratique les cultures vivrières (céréales, 
oléagineux, tubercules, légumineuses, arbres fruitiers) et les cultures de 
rentes (coton, riz). Ici se côtoient une agriculture intensive du riz et extensive 



 

 

pour les autres cultures. L’agriculture intensive du riz est pratiquée dans les 
périmètres irrigués de la SEMRY. Elle est mécanisée avec une forte 
consommation d’engrais et de pesticides dont les productions sont 
essentiellement orientées vers la commercialisation. L’agriculture extensive 
concerne toutes les autres spéculations pratiquées dans l’espace communal 
et mobilise environ 90% d’agriculteurs de la commune. 
 
En ce qui concerne l’élevage, le fleuve Logone favorise l'élevage des bovins 
(79.000), des ovins (145.500), des caprins (168.200), des porcins (42.780), 
des volailles (272.400), des félins (3.700), des équins (1.300), des asiniens 
(3.500), des canins (20.600). Le transit du bétail constituait a une époque une 
source de revenu pour la Commune, avant de connaître ses difficultés 
actuelles, 
 
Quant à la pêche, la présence du fleuve Logone favorise la pêche 

continentale avec environ 260 tonnes de poissons par an. La faune aquatique 
concernée les hippopotames, les varans et une grande variété des espèces 
de poisson : le tilapia, carpe, machoiron, silure, capitaine, etc. 
 
La chasse pratiquée dans la Commune est une menace considérable pouvant 
entrainer la disparition de certaines espèces. 
 
III.3.2 Exploitation forestière 

 

Yagoua est en zone sahélienne ou la protection des espèces est essentielle et 
dispose de peu d’essences ligneuses exploitables. 
 
III.3.3 Artisanat  

 
Il porte essentiellement sur la poterie, la vannerie et la sculpture. 
 
III.3.4 Industrie 

 
Le tissu industriel est constitué essentiellement de la présence de la Société 
d'Expansion et de Modernisation de la Riziculture de YAGOUA (SEMRY) et de 
la Société de Développement du Coton (SODECOTON) qui encadrent 
respectivement les producteurs de riz et de coton. 
 
III.3.5 Commerce et services 

 
Les activités génératrices de revenus à YAGOUA dans le secteur du 
commerce et des services portent sur :  

- le stockage et la vente des céréales et légumineuses (sorgho, arachide, 
niébé) ;   

- l’embouche bovine; 
- la transformation du sorgho SP en bière locale; 



 

 

- l’extraction d’huile d’arachide; 
- la poterie ; 
- la vannerie ; 
- la vente d’eau sur les portes – tout; 
- la meunerie ou le transport par ‘’Moto – taxi’’ ; 
- le petit commerce (restaurant, boutique, carburant, Call Box….); 
- les petits métiers (couture, coiffure, menuiserie, etc.…). 

 
III.4 Infrastructures de base et sociales 
 
Le développement des infrastructures de base est une priorité pour la 
Commune de Yagoua. 
 
III.4.1 Eau et énergie 

  
La couverture en eau potable dans l’arrondissement est moyenne. On 
dénombre cent quatre (104) forages et six (06) puits à ciel ouvert pour une 
population de 170 000 âmes.  Cinq (05) forages sont par contre hors d’usage 
parce qu’en panne. La plupart des forages et puits fonctionnels produisent de 
l’eau dont l’absence d’analyse bactériologique et minéralogique ne permet pas 
de soutenir leur potabilité. 
 
III.4.2 Santé publique  

 
Le système sanitaire est fourni en infrastructures sanitaires même si un besoin 
en cinq (05) centres de santé nouveaux et en cinq cent quatre-vingt-seize 
(596) lits d’hospitalisation est exprimé. Le District de santé de Yagoua couvre 
les Arrondissements de Yagoua, WINA et KALFOU. Il compte onze (11) aires 
de santé fonctionnelles. 
 
III.4. 2 Education  

 
La Commune de Yagoua dispose d’un total de cinq (05) écoles maternelles 
dont quatre (04) publiques. On dénombre vingt-neuf (29) écoles primaires dont 
25 publiques, 2 privées 2 informelles ou écoles des parents accueillant des 
élèves au sein de cent cinq (105) salles de classes avec mille trois cent 
soixante-dix-huit (1378) tables bancs. La carte des enseignements 
secondaires indique un (01) lycée technique, un (01) CETIC, six (06) lycées 
d’enseignement général, trois (03) CES. La zone urbaine dénombre 
actuellement 5 établissements d’enseignement secondaire et la zone 4.  
 
La ville de Yagoua abrite une Ecole Normale d’Instituteurs de l’Enseignement 
Général (ENIEG). Deux Centres multifonctionnels de formation des jeunes (un 
au niveau départemental et l’autre au niveau de l’arrondissement) dont un 
local nouvellement bâti n’est pas exploité. 
 



 

 

III.4.3 Routes  

 
 
 
 
 
 

IV- EVALUATION DES PROGRES VERS LES ODD 
 
Au Cameroun, la mise en œuvre des ODD au niveau local avec les CTD et en 
particulier dans les Communes est la résultante du processus national de 
contextualisation de l’Agenda 2030. Ce processus engagé dès l’année 2016 a 
permis au niveau gouvernemental d’évaluer la prise en compte des ODD dans 
les documents de la planification nationale, contextualisant ainsi 107 cibles sur 
169 (MINEPAT, 2019). De plus, les ODD ont été pris en compte dans les 
Plans Communaux de Développement lors de leur actualisation depuis 
l’année 2017, avec l’appui du Programme National de Développement 
Participatif (PNDP)3.  
 
IV.1 Situation du suivi des projets témoins 
 
Le suivi des projets témoins pour en déduire l’état d’avancement vers les ODD 
a été réalisé avec référence aux indicateurs simplifiés des ODD du Cadre de 
Suivi de Supervision et de Redevabilité de la Plateforme Commune de Travail 
et de Collaboration (PCTC) locale de la Commune de Nguélémendouka. Cette 
PCTC est opérationnalisée sous l’autorité du Maire en s’appuyant sur le Cadre 
Communal de Développement. L’observation a porté sur la matrice d’influence 
des indicateurs simplifiés par les projets témoins et l’état d’avancement en 
pourcentage de ceux-ci. 
 
IV.1.1 Matrice d’influence des indicateurs simplifiés par les projets témoins 

(Page suivante) 
 
Cette matrice présente pour chaque projet témoin, les trois (3) ODD qu’il 
contribue le plus à atteindre, avec le pourcentage d’influence estimé à partir 
d’un sondage de groupe dans le cadre de la PCTC locale.  Un groupe d’une 
centaine d’acteurs comprenant l’ensemble des Conseillers Municipaux de la 
Commune et reflétant la représentation communautaire ont été pris en 
considération. Le pourcentage d’influence représente la proportion des 
répondants ayant cité l’ODD concerné.  
  

                                                             
3  
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Tableau : Matrice Matrice d’influence des indicateurs simplifiés par les projets témoins 
Projets Trois ODD les plus impactés  % 

d’influence 
Indicateur Simplifié du CSSR 

 
Axes routiers 
 

   

   

   

Construction des écoles prévues dans le 
CDMT 

 

   

   

   

Gare routière et aménagement des 
boutiques 

 

   

   

   

Forage à énergie solaire, 05 adductions 
d’eau dont une à Danay 

   

   

   

Gare routière et aménagement des 
boutiques 

   

   

   

 

Aménagement des espaces verts 

   

   

   

 
Construction de la clôture du marché à bétail 
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IV.1.2 Etat d’avancement des projets témoins 

 
Le tableau suivant donne, pour l’année 2022, l’état d’avancement des projets 
témoins 
 
Tableau : Etat d’avancement des projets témoins en 2022 à Yagoua 

Projets %  
réalisation 

Observations 

Axes routiers   

Construction des écoles prévues dans le 
CDMT 

  

Forage à énergie solaire, 05 adductions 
d’eau dont une à Danay 

  

Gare routière et aménagement des 
boutiques 

  

Aménagement des espaces verts   

Construction de la clôture du marché à 
bétail 

  

 
Ce qui précède donne la situation des projets témoins telle que déduite du 
suivi des marchés publics y relatifs avec la plateforme numérique de suivi des 
marchés dans une approche  « Open Contracting Data Standards (OCDS) ». 
Cette appréciation quantitative est complétée par une perspective d’évaluation 
qualitative obtenue à partir d’un sondage perceptif sur la base du 
questionnaire conçu à cet effet, pour capter la perception au niveau 
communautaire de l’impact général de la mise en œuvre des ODD dans la 
Commune d’une part et d’autre part pour effectuer une évaluation des objectifs 
spécifiques sur la base du CSSR4 et les indicateurs simplifiés des ODD, tel 
que rendu la PCTC locale.  
 
IV.2 Impact Général perçu de la mise en œuvre des ODD  
  
A la Commune de Yagoua, les citoyens sont sensibilisés sur les ODD , car les 
populations ont  participé aux initiative de la société civile depuis 2013 
informant sur le nouvel agenda des Nations Unies, avec notamment : les 
consultations nationales et sous-nationales sur l’agenda post 2015 ; les 

                                                             
4
 Le CSSR est un mécanisme visant à garantir que chaque intervenant dans la mise en œuvre des ODD fait ce 

qu'il devrait faire, évalue les résultats et les impacts, tout en veillant au respect des bonnes pratiques de 
gouvernance. Il repose sur une série d’indicateurs simplifiés permettant de saisir l’évaluation qualitative par les 
citoyens des progrès accomplis vers les ODD, à partir de la base au niveau des Communes, dans le but ultime 
d’informer le rapport national officiel sur les objectifs de développement durable. 
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consultations qui ont conduit à l’élaboration des indicateurs simplifiés sur les 
ODD ; les ateliers inter-régionaux sur la Participation Communautaire à la 
Gouvernance Budgétaire ; les consultations communales sur 
l’opérationnalisation du Cadre de Suivi de Supervision et de Redevabilité sur 
les ODD et les ateliers de lancement de la campagne « Follow The Money ». 
 
Les données collectées sont en cours d’analyse et les résultats de l’évaluation 
seront présentés sous le même format que dans le rapport de la Société Civile 
sur les ODD5 produit par le Groupe Stratégique National sur les ODD et 
l’efficacité du Développement, dans le cadre de la PCTC nationale. Ce sera à 
l’exemple de la présentation suivante pour l’impact général et pour l’ODD 1 en 
ce qui concerne l’évaluation des objectifs spécifiques sur la base du CSSR.  
 
Un graphique donnera ainsi la perception communautaire de l’impact général 
de la mise en œuvre des ODD dans la commune de Nguélémendouka, 
comme suit : 
 

  
50% de l'échantillon ont perçu un certain impact  mais pas suffisant, tandis que 20% n'ont perçu 
aucun impact, 10% un impact moyen et 5% un impact supérieur à la moyenne, tandis que  5% 
perçoivent une régression. On peut ainsi considérer que la tendance générale est que la population 
perçoit un certain impact de la mise en œuvre des ODD, mais cela reste insuffisant. 
  
 IV.3 Evaluation des objectifs spécifiques sur la base du CSSR 
 
L’évaluation à ce niveau porte sur l’appréciation perçue par les citoyens de la 
commune de Nguélémendouka des progrès vers chaque ODD à travers les 
indicateurs simplifiés du CSSR. Sur le graphique qui résume cette 

                                                             
5
 ODD & AGENDA 2063,  RAPPORT PAYS DE SYNTHESE CAMEROUN, Perspective de la Société Civile: Une 

appréciation qualitative par les populations, Mai 2019. 
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appréciation, chaque couleur sur l'histogramme représente l'évaluation de 
l'objectif à l'aide de l'un des trois indicateurs simplifiés de l'objectif. Dans le cas 
de l'ODD 1, par exemple, l'indicateur «Chaque famille a un logement 
décent» est bleu et l'évaluation montre que les progrès sont faibles pour 46%. 
À peu près le même pourcentage de l'échantillon a perçu des progrès 
passable, tandis que 5% ont perçu de bons progrès. L'indicateur «Les 
personnes ont accès aux services sociaux de base (santé, éducation)» 
est en rouge foncé et l'évaluation montre que les progrès sont médiocres pour 
plus de 26%, tandis que 68% de l'échantillon ont perçu des progrès passables 
et 5% de bons progrès. L’indicateur «Pouvoir d’achat des populations» est 
en rouge clair et l’évaluation montre que les progrès sont médiocres pour plus 
de 75% des répondants, 20% de l’échantillon ont perçu un progrès moyen et 
5% un bon progrès. Il apparait que, quels que soient les trois indicateurs 
considérés, pas plus de 5% de la population n’a perçu de bons progrès au 
moins pour l'ODD1. 
 
La moyenne des pourcentages des trois indicateurs correspond à un indice 
d'évaluation qualitative (IEQ), représenté dans le deuxième diagramme à 
barres unicolore avec: 49% pour médiocre; 45% pour moyen; 6% pour le bon 
et 0% pour le très bon. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODD 1: 

Pas de pauvreté - Eradiquer la 
pauvreté sous toutes ses 
formes 
 

Médiocre 49% 

Passable 45% 

Bon 6% 

Très bon 0% 

 
La perception de progrès pour 
l’ODD1 est en général médiocre 
ou au mieux passable et très 
peu bonne.  
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ODD 1 : Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

 
 
 
 
 
ODD 2 : Mettre fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate à 
tous et promouvoir l’agriculture durable 

 
 
 
ODD 3 : Atteindre une vie saine pour tous à tous les âges 

 
 
 
ODD 4 : Fournir un enseignement de qualité 

 
 
 
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes, autonomiser les femmes et les filles partout  

 
 
 
 
ODD 6 : Assurer l’eau et l’assainissement pour tous pour un monde durable  
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ODD 7 : Recours aux énergies renouvelables 

 
 
 
ODD 8 : Accès à des emplois décents 

 
 
 
ODD 9 : Promouvoir une industrialisation soutenable 

 
 
 
 
ODD 10 : Réduction des Inégalités entre et a l’intérieur des pays 

 
 
 
 
ODD 11 : Villes et Communautés Durables 

 
 
 
 
ODD 12 : Promouvoir des modes de consommations soutenables 

 
 
 
 
ODD 13 : Lutter contre les changements climatiques 

 
 
 
 
ODD14 : Conservation et usage soutenable des ressources marines, des océans et des 
mers   

 
 
 
ODD15 : Protéger et restaurer les écosystèmes terrestres   
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ODD16 : Paix, justice et institutions fortes 

 
 
 
ODD17 : Renforcer les moyens de mise en œuvre et le partenariat 

 
 

V- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

La Campagne « Follow The Money » a permis aux citoyens de la Commune 
de Yagoua de se convaincre de la force collective de participation 
communautaire qui peut conduire à plus de redevabilité dans la gestion 
publique. Au-delà de l’état d’avancement vers les ODD en 2022 qui au regard 
de la perception communautaire sous le prisme des marchés est tel que …., 
les questions brulantes exprimée par les citoyens de cette commune inspirent 
des recommandations a trois niveaux : le Gouvernement, la Commune et la 
Société Civile. 
 
V.1 Questions brûlantes 
 
Un certain nombre de questions se dégagent comme les plus importantes au 
niveau de la Commune de Yagoua, en rapport avec le suivi des marchés 
publics, avec en perspective l’évaluation des progrès vers les ODD. Il s’agit 
notamment de :  
 

- La formation sur les outils de mobilisation, de gestion et de suivi de 
l’argent public pour atteindre les objectifs ;  

- barrer la route aux entreprises fictives ; 
- comment assurer la participation des personnes ignorantes du 

processus des marchés publics au processus de suivi de l’agent public 
- comment connaitre les couloirs de redevabilité et de dénonciation 

fiables des atteintes a la fortune publique. 
 

V.2 Recommandations 
 

Un certain nombre de recommandations se dégagent de l’évaluation des 
progrès vers les ODD dans la Commune de Yagoua. 
 
V.2.1 Au niveau de la Commune 
 

Il est important que la Commune de Yagoua, sous le leadership du Maire 
travaille avec le Conseil municipal pour inscrire au budget municipal les 
activités de l’opérationnalisation de la PCTS locale, car le CSSR est un outil 
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qui permet de renforcer la gestion publique locale, en assurant une meilleure 
participation des populations. 
 
La production d’un rapport d’évaluation des progrès vers les ODD, sur la base 
des outils élaborés dans le cadre de l’action de l’Union Européenne, portée 
par le Consortium, devrait entrer dans le quotidien municipal, afin d’assurer 
que la Commune de Yagoua contribue effectivement au rapport national sur 
les ODD,  
 
V.2.2 Au niveau du  Gouvernement 
 

Il est essentiel que l’on mette fin au retard de paiement des marchés du BIP, 
car ce retard affecte la qualité des réalisations à plusieurs titres. Ceci pourrait 
se faire en donnant la possibilité au Communes d’assurer elles-mêmes le 
paiement des marchés publics qui sont sous sa responsabilité. 
 
Le Gouvernement, à travers le CONSUPE et d’autres Ministères pertinents 
comme le MINDDEVEL, pourrait appuyer la Société Civile pour étendre la 
mise en place de système de suivi de l’argent public, tel que développé avec 
la PCTC et le CSSR, à toutes les Communes du Cameroun. Ceci serait un 
complément de qualité pour les Comité de Suivi du BIP. 
 
V.2.3 Au niveau de la Société Civile 
 

Adela des projets financées par les Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF), de l’Etat du Cameroun, la Société Civile devrait collaborer avec les 
Commune pour pérenniser le suivi de l’agent public et se rapprocher du 
Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) 
pour une extension des acquis du projet a toutes les Communes du pays. 
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ANNEXE 
 

- Support de collecte des données (Questionnaire) 
- Rapport du lancement de la Campagne FTM à Yagoua 

 
 
  



 

 24

 

 

 
 

A1- Support de collecte des données (Questionnaire) 
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A2- Rapport du lancement de la Campagne FTM à Yagoua 
 
 
 
 
 
 


